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Actions pour améliorer la qualité de I'« Aire »

« Soutien du débit d’étiage de I’Aire
« Suppression des rejets temps de pluie
« Suppression des rejets temps secs d’eaux usées

 Amélioration de la qualité des eaux traitées rejetées



Actions pour améliorer la qualité de I'« Aire »

B) Soutien du débit d’étiage de IAire
« Suppression des rejets temps de pluie
« Suppression des rejets temps secs d’eaux usées

 Amélioration de la qualité des eaux traitées rejetées



Soutien du deébit d’etiage

Soutien du débit d’étiage de I’Aire :
Restitution des sources de la Ravine (juillet 2018)
Arrét pompage du Nappe de Ternier (aout 2017)
Maintien de la STEP de Neydens sur le BV de I’Aire : construction d’un bassin
de lissage du débit — construction en 2024/2025. CF construction STEP de
Neydens
Réhabilitation des collecteurs EU
Contréles Branchements

Lancement d’une étude qualité et quantité sur le territoire de la CCG : réduction
des captages a I’étiage — Etude 2025 — Voir en amont de I'étude quelles seraient

les possibilités de restitution de quelques sources non stratégiques sur le BV de
Neydens en période d’étiage.

Amélioration du rendement des réseaux d’eau potable : moins de prélévement
sur les ressources

Etanchéification des réseaux d’assainissement : suppression des drainages
des sources : CF travaux réhabilitation des réseaux.

Mise en place de tarification progressive : favoriser ’économie d’eau.



Soutien du deébit d’etiage

 Amélioration du rendement des réseaux d’eau potable : moins de prélévement
sur les ressources
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Soutien du débit d’étiage

 Mise en place de tarification progressive : favoriser I’économie d’eau.

Fiche n°6 : Développement d’une politique de protection des ressources
naturelles, de maintien des équilibres environnementaux et de sobriété
énergétique

10- Diminuer les pressiona aur le2 milieux en diminuant les prélévements

pour la production d'eau potable

Ce qui existe, ce qui

est en cours

Ce qu'il faut créer » Inscrire une obligation de mise en place de stockage
d'eau de pluie dans les PLU pour l'arrosage des
jardins

» Mise en place d'un tarf progressif pour certaines
catégories d'usagers (ménages, industriels ?,
agriculteurs 7__)

Par quoi on o Recherche des profils de consommation par catégorie
commence ? (Régie + DSP)
o Simulation financiére sur la base des profils existants
o Inventaire des abonnés eau ayant un potentiel
d'arrosage a réaliser (jardins. )
o Estimation des volumes économisés...
Quel coat ? o 1ETP pendant 10 jours pour le tarf progressif
o 1ETP pendant 10 jours pour le stockage d'eau de pluie
Quel calendrier ? o 2022
Descriptif des | Qui fait quoi ? o Tarif progressif => Régie

actions 4 o Stockage pluvial == Chargé mission pluvial + Réqgie
entreprendre Indicateurs




Actions pour améliorer la qualité de I'« Aire »

« Soutien du débit d’étiage de I’Aire
» Suppression des rejets temps de pluie
» Suppression des rejets temps secs d’eaux usées

 Amélioration de la qualité des eaux traitées rejetées



Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps

secs + soutien debit d’étiage.

 Réhabilitation des collecteurs d’assainissement:

« Suppression des regards mixtes (points de déversement)

 Travaux de mise en séparatif sur le domaine public (réduction
surfaces actives)

Programme sur Saint Julien en Genevois : 2,3 M€ de travaux de

réhabilitation des réseaux d’ici 2025

Programme de travaux sur le bassin Versant de la STEP de Neydens
(Nant de la folle affluent de I’Aire) : 2,3 M€ d’ici 2025

« Contrdles de branchements (réduction surface active
— EP dans EU et EU en EP)

» Embauche de 2 contréleurs réseaux et abonnés (1000 contréles/an)



Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps

secs + soutien debit d’étiage.

Réhabilitation des collecteurs d’assainissement 2022

« Travaux Avenue Louis Armand/Route d'Annemasse (St Julien) : 700mL
renouvelé. 2021/2022.

« Travaux Dévoiement réseau Tram en cours. 1500 mL 2022/2023.

« Reéhabilitation du collecteur des Cyclades : 1250 mL chemisés. 2022.

« Reéhabilitation collecteur route de St Julien et Grossaz a Feigéres. 1300mL.
2022

« Réhabilitation des regards sur BNFP en cours : 114/220 regards
actuellement.

Réhabilitation des collecteurs d’assainissement 2023
« Reéhabilitation du collecteur de I’Arande/Ternier.
« Réhabilitation regards de St Julien : 280 regards.
« Reéhabilitation regards archamps / Bossey / Collonges
« Chemin de la creuse a Neydens.
 Rue Pactod St Julien
* Fin du dévoiement réseau Tram
* Rue Berlioz
* .... Programme 2023 a consolider.



Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps

secs + soutien debit d’étiage.

Equipement des DO et surverse de PR du BV de Neydens.

Modélisation du fonctionnement du réseau dans le cadre
de la construction de la STEP de Neydens.

Mise en mesure sur les réseaux pour analyse du
fonctionnement



Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps

secs + soutien debit d’étiage.

Contréles de branchements (réduction surface active EP
dans EU - EU dans EP - Drainage)

Récapitulatif contréle BV Aire : Beaumont Neydens Feigeres Présilly
Saint Julien en Genevois

Controle Conforme Non conforme Pourcentage non conforme
2020 49 21 28 57%
2021 121 74 47 39%
2022 55 41 14 25%




Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps

secs + soutien debit d’étiage.

Controles de branchements : Présilly et Beaumont
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® Conforme
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Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps

secs + soutien debit d’étiage.

Mise a jour apres réunion du 4/10/2022

La représentation des non-conformités sur le SIG n’était
pas cohérente avec I’état réel des conformités

= > Nouvelle légende :

® Conforme
® Indétermination sur EP

® Indétermination sur EU

® EU dansEP



Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps

secs + soutien débit d’éti
22
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Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps

secs + soutien debit d’étiage.

Controles de branchements : Neydens
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Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps

secs + soutien debit d’étiage.

Mise a jour apres réunion du 4/10/2022

La représentation des non-conformités sur le SIG n’était
pas cohérente avec I’état réel des conformités

= > Nouvelle légende :

® Conforme
® Indétermination sur EP

® Indétermination sur EU

® EU dansEP



Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps

secs + soutien debit d’étiage.
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Actions pour améliorer I’état de I’Aire : suppression des

déversements temps de pluie

Controles de branchements : Viry et Feigeres
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Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps

secs + soutien debit d’étiage.

Mise a jour apres réunion du 4/10/2022

La représentation des non-conformités sur le SIG n’était
pas cohérente avec I’état réel des conformités

= > Nouvelle légende :

® Conforme
® Indétermination sur EP

® Indétermination sur EU

® EU dansEP



Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps
Mise a jour apres réunion du 4/10/2022 A
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Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps
secs + soutien debit d’étiage.
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Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps

secs + soutien debit d’étiage.

Mise a jour apres réunion du 4/10/2022

La représentation des non-conformités sur le SIG n’était
pas cohérente avec I’état réel des conformités

= > Nouvelle légende :

® Conforme
® Indétermination sur EP

® Indétermination sur EU

® EU dansEP



Suppression des déversements temps de pluie + rejet temps

secs + soutien débit d’étiage.
ise a jour apres reunion du 4/10/2022

.’-“? Fi Etropoithine =]
uf |
_') —
W 4
7 \

b -

® Conforme

:
- 0
R —r ]
— AR B e
.f- S
r‘\-

Seuls les points noirs sont des EU au milieu

ab

® Indétermination sur EP

<
*hes
‘1 ." L

® Indétermination sur EU

® EU dans EP



Actions pour améliorer la qualité de I'« Aire »

« Soutien du débit d’étiage de I’Aire
« Suppression des rejets temps de pluie
« Suppression des rejets temps secs d’eaux usées

» Amélioration de la qualité des eaux traitées rejetées



Amélioration de la qualité d’eau rejetée dans I’Aire

Suppression rejet temps de pluie - Maintien débit d’étiage

Construction d’une nouvelle STEP a Neydens 17 000 EH

Observation de l'influence du débit de la STEP de Neydens sur le débit
de I’Aire :

Comparaison entre le débit entrée et Sortie STEP de Neydens et le débit de I'Aire

350 65

30,0 60
=
5 wn
. H
3 o ,
2 200 50 :-;. = Entrée STEP Neydens (L/s)
'3'_4 E  ==Sortie STEP Neydens (L/s)
v U
£ S e Débit Aire Lfs
8 150 45

50 35



Amélioration de la qualité d’eau rejetée dans I’Aire

Suppression rejet temps de pluie - Maintien débit d’étiage

Sur I’été 2022 la STEP de Neydens restitue 2 a 3 fois plus de débit que de
débits captés sur les sources du BV de Neydens.

Bilan des débits AEP et assainissement sur le BV du Nant de la Folle
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Amélioration de la qualité d’eau rejetée dans I’Aire

Suppression rejet temps de pluie - Maintien débit d’étiage

Construction d’une nouvelle STEP a Neydens 17 000 EH

Normes de rejet contraignantes : Abattement
Paramétres [:";.n:::“;ni:tmn A
Deh&‘ﬂe Situation
reférence moyenne
Demande Biochimigue en Oxygéne (DBOs) 10 mgh 85% 97%
Demande Chimique en Oxygéns (DCO) 50 mghl 89 % 93%
Matiéres en Suspension (MEST) 7 mgl 97% 958%
Azote ammoniacal (NH.) 1,8 mgil 35% a7%
Azote global [NGL) 15 mgil
Phosphare total (Ptotal) 0,7 mgll 88 % 92%

Bassin de Lissage des effluents traités (1000 m3 environ)
Bassin de Stockage restitution temps de pluie (1500 m3 environ).

Traitements complémentaires a prévoir.

— Démarrage AVP 19 octobre 2022 — 1 an d’étude.

— Construction pour 2025



Amélioration de la qualité d’eau rejetée dans I’Aire

Suppression rejet temps de pluie - Maintien débit d’étiage

| = [% DEMaRRAGE MOE 0z=m 03022
| 2 [E TRANCHE FeRME 1070jours Lun 03/10/22)
2 [®  avantesowr BOjours  Lun03/10022)
|+ [®  Callzcte de données 2m Lno3aezz|
| 2 [®  intégration Erude Tapo ot Données de base  7sm wn 221022
[E 2  Endedavntpmjer 10 zm Lun17/40/22|
LED WValidation CC GENEVOIS dzm Lun 26/82/22|
| &+ pouer SOjours  Lun22/05/23
= [ Etude de projet de base 2 sm Lun 23/01/23

[ [®  Validetion CC GENEVDS jours  Lun 200323
11 2 ACTSTEP 2Djours  Lon 17/04/23]
23 | bce Ezm Lun17/04/23|
13 [B | validation DCE ‘&sm lon 12/06/23|
1 (% Consubation ces entreprizes 1zem oz
13 [% | Analyse des offres phase 1 5zm lun02/20/23|
15 5 Question/réponses 3m Lon O6/I1/23|
17 [2 Anslyse des offres phase 2 Zzm Lun 27/14/23|
[=e Décizion - notification Bam izl
(=18 wsa 60 jaurs &
22 % 05 évudes destcution - préparstion Ojgar L= 2
2t [T VISAdes documents d'exdcution 12:m TR
a2 [P pEr 320 jours

|32 Oswmwau Ojour FEE
|22 % Suivi des travaun 54:m ii = =
[=12 car 0 four = 3
% (7 AOR-GPA o . 3mjours T -z
27 [F Suivi mise n service - levées de rézerves - DC12 sm = =
=R oA Djaur i = 2
|22 [®  Suiides performances fam = B
|50 [%  swwieea szam 0= 7
3t [T, COMSTRUCTION STER 720 jours : E E
32 [B Emdescesécution 123m I
55 [% Préparstion de chantier &sm : £ 2
30 T8 | Trmvan S0 ipusments - Secui 6 [562mm o
33 2 Mize 2n zarvice - Mize 3u point 2am

Gefe  meendgme i
[ 37 [2  Mieen ahsration Szm XX
| 32 B | Esais garentie 4 sm [
= cma 52mm = 3
[5[2  MISSIONSCOMPLEMENTAIRES sbjours -
[S2[%  CL-TOPC, GEQTEL, 55, CT, DIAG AMIANT15S jours : 5 E
2= Reédzction presciptions Tops + Disg Amiant 1 sm .
= % acT 2zm IR
a7 Rédzcrion presciptions Géstechnigue  1zm [
= 2 acT 2zm P
(=[5 | Rédaction presciptions 5PS + CT 1:zm -
[ 2 AcT 2zm £ =
2z !5 MC2 - DOSSIER AUTORISATION LOI SUR L'EA 300 jours

[es 2 | Précadrage et préconsuitation &sm [
N = Rédzction du dassier &zm ¢ = =
E Dépét cu dossier 0 jour -
23 Phazecesmen 26:m F = 3
5 [ 3em T - -
[ | 135m = =
=[5 | 0jour o
w8 | 150 jours S
7[5 | gzm I
=[5 Deépét 0 jour S
[ [% | Instrucsion + délai de recours 263m -
0w [F Arreté de BC Djour = =
TR - MCA - ESSAIS CONTROLE PERFORMANCES 400 jours

S Redscon pescpron: som F 2
el ACT Bsm [—_—
| =205 Réslisation ce lz prestation 4am E
e[ mes-oec 320 jours [
= Réalization OPC et suivi |645m = 5
| &7 [ TRANCHE OPTIONNELLE 1 30 jours [T
ez [ MODELISATION 85R 30 jours [ = =
&[5 Montage mocéle hydrauligue 2zm [
o 2 Etude hydraufioue 1mm R
72 [ Eeration AVP 2=m




o\

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU

[ ]
JULIEN w. Genevois
* GENEVOIS

Clude de renaturalion de Udire
el aménagement de ses abords

Groupe de travail « Relations avec I’'lamont »




Périmetre de

renaturation

3 novembre 2022 Communauté de communes du Genevois



Rappel des

objectifs

3 novembre 2022

- Rétablissement prioritaire des fonctionnalités naturelles de

I’écosystéme aquatique (trames bleue et turquoise),

=) Espace de mobilité pour la riviere, qui contribuera a la
protection contre les crues

mm) Continuité longitudinale (biologique et sédimentaire) et
connectivités latérales

== recherche du bon état écologique du cours d’eau (DCE)

- Répondre aux attentes liées aux usages sur le site

(loisirs, mobilité, accés), dans le respect de I'écosystéme a
restaurer

- Accompagner 'étude par une participation citoyenne

intensive et, si possible, innovante

Communauté de communes du Genevois



Organisation

du travail

3 novembre 2022

- Phase de diagnostic — 4 mois

1) Diagnostic écologique a partir de données de bases et
d’études antérieures, dont il faut d’abord faire la synthése.
Actualisation et compléments uniquement si les données et
études disponibles sont lacunaires ou trop anciennes.

2) Diagnostic des usages et acces. Par combinaison des
projets connus sur le site et d’'une participation spécifique a
organiser.

- Elaboration de scénarios — 6 mois

3 scénarios contrastés, qui doivent rechercher des possibilités de
satisfaire les attentes en matiére d’'usage et d’acces, tant qu’ils
seront compatibles avec I'objectif écologique.

Analyse multicritére pour aide au choix : Chance de réussite de
I'amélioration du milieu, contraintes techniques et fonciéres,
phasage et durée des travaux, codt...

- Choix d’'un scénario et restitution publique — 2 mois

Communauté de communes du Genevois



Groupe de
travail
« Relations de

’Aire avec
Famont »

3 novembre 2022

Chronogramme des actions

» 2021: visite des abords de I'Aire (Saint-Julien) et constatation des pollutions
» 2022: travail sur les pollutions constatées + élargissement des réflexions a tout le BV

» Juin 2022: démarrage officiel du GT avec les ambassadeurs citoyens
- Etat des lieux + partage informations
- Discussion sur les actions a mener pour la suite
» Fin 2022 et 2023: préciser informations sur les pollutions constatées + contact avec

responsables/services de I'état

Communauté de communes du Genevois



Etat des lieux des pollutions (BV de I’Aire)
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Groupe de
travail
« Relations de

’Aire avec
Famont »

3 novembre 2022

Suite du travail en 2022-2023

Mauvais raccordements EU-EP (Saint-Julien et ailleurs) :

- Cibler 'origine précis + mettre en place des contréles
Pollutions industrielles / agricoles :

- Dialogue avec les acteurs (responsables, mairies) pour mise en

conformité des installations

- Contact avec les services de I'état

- Visites de terrain

Groupe de travail transfrontalier « qualité-quantité »

Poursuivre la recherche de pollutions

Communauté de communes du Genevois
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Merci de votre atlention




